

## ANEXO PLAZOS A CONSIDERAR

A continuación se presenta Plan de HITOS del Proyecto con sus fechas limites

PRINCIPALES HITOS		
Hito	INICIO	20-Ago
<b>Hito</b>	<b>ENTREGA DE PROPOTIPO Y MODELO DE DATOS</b>	<b>05-Sep</b>
<b>Hito</b>	<b>ENTREGA DE MODULO PARA INGRESO DE DATOS</b>	<b>20-Sep</b>
	PREPARACION DE INGRESO DE DATOS Y CARGA DE ARCHIVOS	
<b>Hito</b>	<b>ENTREGA DE MODULO PARA GENERACION EXCEL y XML SEP</b>	<b>27-Sep</b>
	REVISION DE FORMATO EXCEL y XML	
<b>Hito</b>	<b>ENVIO DE PRIMER INFORME EXCEL o XML A SEP</b>	<b>01-Oct</b>
	ENTREGA PLANIFICADA DE LOS RESTANTES MODULOS	
Hito	ACEPTACION CONFORME DE TODOS LOS MODULOS	01-Dic
Hito	TERMINO PROCESO CAPACITACION	01-Dic
<b>Hito</b>	<b>TERMINO DEL PROYECTO</b>	<b>01-Dic</b>
Hito	TERMINO GARANTIA	(según propuesta)

<----- FECHA LIMITE NO APLAZABLE

**NOTA:** Se plantean principales Hito considerando como prioridad el envio del informe XML a SEP dentro del plazo que este ha propuesto